

АНЕКС

Към Договор № 166/09.03.2015 г.

№..... 1 / 03.08.2015г.

Днес ,..... 03.08. 2015 г., гр.Стралджа между :

А. **Община Стралджа** със седалище и адрес гр. Стралджа, ул. “Хемус“ № 12, ЕИК 000970432 и, представлявана от Кмета Общината - **Митко Панайотов Андонов** и **Таня Тенева Дичева** - Гл. счетоводител, наричат по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

Б. **„СТРИКТ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Виктор Юго“ № 20, ЕИК: 115343415, представлявана от Николай Василев Николов от друга страна наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,


Се сключи настоящия АНЕКС като страните се споразумяха за следното:

Чл.1 Прекратяват действащия между тях Договор № 166 /09.03.2015 г. за изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект **„Пункт за управление на животински отпадъци“**, общ. **Стралджа, област Ямбол** по взаимно съгласие, поради липса на финансиране на дейността по Договор № 28/321/016995 от 30.12.2013г. с ДФЗ за безвъзмездна фин. помощ на проект по ПРСР,

Чл.2 Страните заявяват, че нямат претенции една към друга по отношение на договора.

Настоящия Анекс се състави , подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Възложител: 
/Митко Андонов/
Гл.счетоводител: 
/Таня Дичева/

Изпълнител: 
/Николай Николов/